
主要里程碑

2007年11月 港島西雨水排放隧道工程展開

2008年6月 動土儀式

2009年3月 西面隧道鑽挖機「阿信」啟動儀式

2009年5月 東面隧道鑽挖機「女媧」啟動儀式

2010年2月 展開首條連接隧道的爆破工程

2010年7月 首部反井鑽機在畢拉山道展開挖掘

2010年7月 首條連接隧道完成挖掘

2010年10月 東面隧道完成挖掘

2011年1月 主隧道貫通

2011年2月 隧道貫通典禮

2011年8月 首個進水口完成建造

2011年11月 首條連接隧道完成混凝土工程

2012年 港島西雨水排放隧道工程完成和啓用

工程通訊是「港島西雨水排放隧道」傳訊計劃的一部份，藉此讓巿民瞭解工程的進度和安排。自2008年7月起，我們共出版了7期的工

程通訊，而本期通訊將是此工程計劃的最後一期。與讀者話別前，讓我們一起回顧此工程所達至的重要里程碑。
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水閘用於維修期間阻隔地面徑流進入隧道

地面徑流經豎井流入連接隧道

地面徑流流入豎井

點點滴滴－隧道歷程

雨水經連接隧道流進主隧道 建造中的主隧道與連接隧道交滙點
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市區內的排水系統

在路面上的徑流

現有河道和暗渠的地面徑流截流點

34個進水口之一–位於畢拉山道進水口
MB16外觀

建造中的主隧道雨水排放點

中半山的雨水經豎井、連接隧道及主隧道截取後，

排放到大海。

11公里長的主隧道
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主要資料 聯絡我們
工程委託人	 ﹕	渠務署
工程顧問	 ﹕	奧雅納工程顧問
承建商	 ﹕	寶嘉西松聯營
工程開展日期	 ﹕	2007年11月
預料完工日期	 ﹕	2012年

承建商	 	 ﹕寶嘉西松聯營
24小時查詢熱線	 ﹕2671 8600
傳真號碼	 	 ﹕2671 9300
通訊地址	 	 ﹕香港銅鑼灣興發街郵政信箱38098號
通訊電郵地址	 	 ﹕hkwdp.enquiry@dragageshk.com
工程網頁	 	 ﹕www.dsd.gov.hk/HKWDT

我們非常重視您對工程的意見，
歡迎隨時聯絡我們。

本印刷品採用環保紙印制

用心聯繫

進度更新和工程安排

隧道出入口

目前，隧道東面入口的河道結構工

程現正進行得如火如荼，隧道西面

出口的靜水池亦在施工當中。

連接隧道

經過23個月的努力，長約8公里的連接

隧道（介乎31米至800米長）鑽挖工程

最終於2012年年初全部完成。

連接隧道內層的建造工作現正進行中。

進水口

3 4個進水口中，其中1 1個（包括進水口

SM1、MB16、THR2、HKU1、TP4、TP5

、TP789、GL1、MA15、E5B和B2）已大致

完工。其餘進水口則預計於2012年完工。

我們的榮譽

渠務署的「港島西雨水排放隧道隊伍」於2011年9月12日舉行的「2011年

公務員優質服務獎勵計劃」榮獲「一般公共服務獎」銀獎。是次獲獎，既

肯定了我們「以人為本」的服務精神，亦表揚我們在推動創新技術所付出

的努力。

港島西雨水排放隧道工程還榮獲由英國工程雜誌「New Civil Engineer」

和「Ground Engineering」舉辦的「2011年國際隧道工程獎」之「年度隧

道工程」（工程規模介乎1億美元到10億美元之間）大獎。該獎項評審了 

74個國際工程項目，而「港島西雨水排放隧道」是12個獎項組別中，唯一

入圍及獲獎的香港工程項目。頒獎典禮已於2011年12月1日

隆重舉行，評審團表揚此工程為「隧道工程之典範，即使在

困難情況下，亦能順利完工」。

為不斷加深公眾對本工程創新的防洪解

決方案之理解，我們於2011年9月30日

在英華女學校舉辦了講座。

本工程主要承建商寶嘉－西松聯營公

司再次贊助瑪利曼中學和瑪利曼小學於

2011年7月4日舉辦同樂日，以推動其環

保活動。

隧道西面出口的靜水池

瑪利曼中學和瑪利曼小學的
2011年度同樂日

英華女學校講座吸引
約600位同學參加

連接隧道內層建造工作進行中

進水口 完成進度 (%)

SM1 100

PFLR1 80

HKU1 95

W10 75

P5 30

W8 45

RR1 60

CR1 25

W5 50

TP4 95

TP5 95

TP789 95

M3 80

MA17 50

MA15 95

＊MA14 80

  ＊備註︰兩個進水口

進水口 完成進度 (%)

B2 95

W3 78

＊BR6 85

BR5 90

W1 70

BR4 70

W0 75

DG1 75

HR1 75

GL1 95

THR2 95

E7 60

MBD2 92

MB16 95

E5B 95

E5A 80
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